


Практическое занятие 3
Планирование проекта информационной системы
(занятие 1)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:


1. Получить задание на проект ИС (выдается преподавателем). Структуру задания см. в п. 3 [3].
2. Определить состав, иерархию и дать краткую характеристику работ проекта (см. методический пример в 4.2.1 [3]).
3. Оформление отчета.

Литература

1. Управление проектами:
Методические указания / С.Б. Шагапов –
Уфа: РИО БАГСУ, 2013. – 36с.



2. Проектный практикум.
Управление проектом в Project Libre:
учебно-методическое пособие /
А.Ю. Сапаров.– Ижевск: Удмуртский
государственный университет, 2020.–
48 с.



3. Управление проектами:
Методические указания по организации
выполнения контрольной работы /
М.А. Анфёров. – Уфа: БАГСУ, 2015. –
32 с.

ГБОУ ВПО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
И УПРАВЛЕНИЯ»

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

*Методические указания по организации выполнения
контрольной работы*



Уфа 2015